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数字校园各项目建设全面展开

   我校数字化校园建设目前处于一期建设主体项目阶段，本阶段我们的主要工作围绕着信息标准与规范建立，统一身份认、统一信息门户、公共数据库和统计分析系统建设，以及数字校园建设规划中18个应用系统的集成和数据共享。由信息中心牵头，其他部门协助，金智技术股份有限公司承建，从2011年8月开始建设，预计2012年底全部完成。
   本阶段各个项目按照调研、方案、论证、批准、采购、合同、建设、试运行、集成、运行、验收等程序进行，主要工作内容和进程如下：
   1、信息标准规范建设，包括技术规范、接口规范和编码规范，是实现各业务系统与基础平台之间数据交换与共享的前提条件。目前已做好调研需要工作，和学校内各个部门进行了需要协商，现已做好需要方案，下一阶段进行设计阶段，预计明年10月验收。
  2、迎新系统建设，在9月已经试运行取得成功，但是还需要进一步改进和完善，现在在做调整方案。争取在寒假前做一轮修改，明年8月正式使用。
  3、OA	系统建设，即学校办公系统建设，可以实现教学、科研、管理及服务的现代化，提高了工作效率，达到了信息化增值服务的目的。此系统已在9月进行试运行，目前处于新老门户交替阶段，计划在12月完成OA与门户集成工作，在12月底全面启用新系统。
  4、网站群管理系统，目前这个项目正在需要调研过程中，学校内部的网站群既要有整体风格，要有一定规范，但是也要体现各个部门的特点和特色。金智公司已形成方案，但仍在设计修改中。预计在一月进行网站群的整体切换工作。
  5、招生管理系统，目前已做好第二轮需要调研，根据需要完成系统设计，现已能发布招生信息，但仍存在刀片死机等问题，针对这些问题，金智公司与信息中心工作人员正在修改设计，预计11月底就可以试运行。
  人事管理系统、学工管理系统、就业管理系统、视频会议系统、一卡通系统、医疗管理系统、水电节能系统、科研管理系统、研究生管理系统、资产管理系统等项目都在进行中，校领导、信息中心以及学校各个部门都与金智公司进行了多次交流，按照需要完成了需求调研工作，也做好了各项目的进程计划安排。各项工作都在有条不紊的进行中。

